

[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2021~2023년 차세대 나라통계시스템 구축 사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ○ (표준시스템 이용확대 요구) 통계작성기관의 나라통계시스템 이용 확대를 위한 통계청의 적극적인 노력 요구 <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 국회 예결위('19년 나라통계시스템구축 예산안에 대한 검토의견) 나라통계시스템 이용률이 낮은 중앙행정기관과 통계작성 지정기관의 이용 확대방안 마련필요 </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ (나라통계 노후화) '11년 설계된 나라통계시스템의 노후화로 이용자 눈높이에 맞는 서비스 제공이 어려워 최근 이용 확산세 둔화 <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>* 이용추이(종) : 43('11) → 447('18) → 465('19) → 467('20)</p> </div>		
③ 사업개요	<p>(사업목적)</p> <p>통계작성기관에서 공동으로 활용하는 차세대 범용 통계생산 시스템을 구축하여 중복투자를 방지하고 통계품질을 제고</p> <p>(주요내용)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 디지털 전자조사와 통계생산 페러다임 전환을 지원하는 범용 서비스(통계설계, 조사관리, 자료수집, 자료처리, 거버넌스관리, 보급보관, SaaS) 개발 - 통계조사시스템 112종 전환 구축(나라통계시스템→차세대 나라통계시스템) 		
④ 사업부서	통계청 통계서비스정책관 조사시스템관리과	⑤ 담당자	김미애 과장 손상호 사무관
⑥ 선정기준	(연구용역)일정규모 이상 정보화용역	⑦ 사업기간	'21.3.~'23.12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 차세대 나라통계시스템 구축 및 PMO 사업 3차년도 중간보고회 결과 보고	'23.09.19.	정구현 국장 김미애 과장 손상호 사무관 우종혁 주무관	
○ 차세대 나라통계시스템 구축 및 PMO 사업 3차년도 착수보고회 결과 보고	'23.01.19.	김미애 과장 손상호 사무관 유기찬 주무관	

○ 2021~2023년 차세대 나라통계 시스템 구축 및 PMO 사업 2차년도 완료보고회 결과 보고	'22.12.26.	김미애 과장 손상호 사무관 유기찬 주무관
○ 차세대 나라통계시스템 구축 및 PMO 사업 2차년도 중간보고회 결과 보고	'22.09.13.	송성현 국장 김미애 과장 손상호 사무관 유기찬 주무관
○ 차세대 나라통계시스템 구축 및 PMO 사업 2차년도 착수보고회 결과 보고	'22.01.24.	송성현 국장 김미애 과장 박진현 사무관 유기찬 주무관
○ 2021~2023년 차세대 나라통계 시스템 구축 및 PMO 사업(1차년) 완료보고회 결과 보고	'21.12.24.	서운주 국장 김미애 과장 박진현 사무관 유기찬 주무관
○ 2021~2023년 차세대 나라통계 시스템 구축 및 PMO 사업 착수 보고회 결과 보고	'21.03.30.	공미숙 국장 김미애 과장 박진현 사무관 유기찬 주무관
○ 차세대 나라통계시스템 구축 사업계획(안) 보고	'20.12.28.	이명호 국장 김미애 과장 박진현 사무관 조성원 주무관
○ 차세대 나라통계시스템 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 완료보고회 결과 보고	'20.08.31.	이명호 국장 김미애 과장 박진현 사무관 성일남 주무관
○ 나라통계서비스 발전방안 보고	'20.07.08.	강신욱 청장 김광섭 차장 이명호 국장 노형준 과장 박진현 사무관 성일남 주무관
○ 차세대 나라통계시스템 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립 최종산출물 검토 협조 요청	'20.06.25.	노형준 과장 박진현 사무관 성일남 주무관
○ 차세대 나라통계시스템 구축 자문을 위한 한국정보화진흥원 방문 계획(안)	'20.06.18.	노형준 과장 박진현 사무관 성일남 주무관 <관련자> NIA 윤정희 수석
○ 차세대 나라통계시스템 구축을 위한 ISP 수립 사업 착수보고회 결과 보고	'20.02.13.	이명호 국장 노형준 과장 선근섭 사무관 성일남 주무관